

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SANTA TEREZA E NA AVENIDA JOÃO NARDOTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				43.619,52	2,07%											
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m²	16,00	R\$ 298,35	4.773,60												
1.2	Aluguel de container para armazenamento	mês	10,00	R\$ 1.007,12	10.071,20												
1.3	Banheiro químico	mês	10,00	R\$ 2.441,74	24.417,40												
1.4	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	und	2,00	R\$ 2.178,66	4.357,32												
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				2.049.580,72	97,15%											
2.1	CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra	t	2.176,07	R\$ 175,35	381.573,87												
2.2	CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa	t	1.303,48	R\$ 184,04	239.892,46												
2.3	CAP-60/70, fornecimento	t	208,77	R\$ 4.792,39	1.000.507,26												
2.4	Dope, fornecimento	t	1,25	R\$ 76.788,94	95.986,18												
2.5	Primura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas	m²	18.103,92	R\$ 1,69	30.595,62												
2.6	Emulsão RR-1C, fornecimento	t	10,86	R\$ 5.175,00	56.200,50												
2.7	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado	t	220,89	R\$ 567,36	125.324,15												
2.8	TR-301-00 (Massa Asfáltica)	t	220,89	R\$ 232,92	51.449,70												
2.9	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	721,72	R\$ 94,29	68.050,98												
3	CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA				16.496,31	0,78%											
3.1	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	und	78,00	R\$ 185,96	14.504,88												
3.2	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	18.103,92	R\$ 0,11	1.991,43												
TOTAL DO CONTRATO					2.109.696,55	100%											
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO DO MÊS																	
PORCENTAGEM																	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS																	
PORCENTAGEM ACUMULADA																	

(assinado digitalmente)
RAYNARA MANZOLI GOMES LÍRIO
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto nº 17.975/2025

(assinado digitalmente)
FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes
Decreto nº 18.883/2026



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300370038003400380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300370038003400380034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **RAYNARA MANZOLI GOMES LÍRIO** em **28/05/2026 16:29**

Checksum: **57A9D2976C9077393399282CE5549DE30E96FB799A9A01DC3C9E1C31E4168A9A**

Assinado eletronicamente por **FLAVIA BARBOSA MENDONÇA** em **28/05/2026 16:44**

Checksum: **F9670DB95E78B86294D4396EC6F9ECAD91F994B87A15F8A9A7E4940D84EEE63E**

